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Dejavnosti programa

• Izgradnja brezžičnih omrežij na VIZ (WLAN-2020)
• Opremljanje VIZ z IKT opremo (IKT-2020)
• Razvoj e-storitev in e-vsebin



Dosežki 2018 – 1. del

• Januar 2018 – izvedena pogajanja – Svetovalci

• Marec 2018  – zaključen razpis za 1. IKT nabavo 

• April – zaključen razpis za WLAN aktiva in pasiva

• Maj 2018 - izveden je bil 1. IKT nakup, poslane kosovnice za 2. IKT 
nakup

• Junij 2018 – začetek izvedbe projekta WLAN-2020



Dosežki 2018 – 2. del

• September 2018 – končanih 115 WLAN na VIZ 

• Oktober 2018 – zaključen razpis za 2. IKT nabavo

• December 2018 – zaključena 2. IKT dobava

• December 2018 – podpisan aneks; prenos sredstev

• December 2018 – končanih 388 WLAN na VIZ; 22 še vedno v izvedbi

• December 2018 – doseženi finančni kazalniki programa 



Kazalniki učinkov izgradnje brezžičnih omrežij
in nakupa IKT opreme

Kazalnik Merska 
enota

Začetna 
vrednost
Leto 2016

19. 11. 2018
Leto 2018  

Ciljna vrednost
Leto 2023

Razmerje število 
učencev/IKT 
odjemalec, priključen 
na internet

Število 11 7 5

Razmerje število 
učiteljev/IKT 
odjemalec, priključen 
na internet

Število 5 1,5

Število VIZ, 
povezanih v 
brezžično omrežje

Število 410 (43%)
218 V ,192 Z

952



Kazalniki učinkov opremljanja VIZ z IKT 
opremo

Kazalnik Merska enota Začetna 
vrednost 
Leto 2014

Leto 2018 Ciljna vrednost
Leto 2023

Delež učiteljev v 
OŠ, ki pri pouku
več kot 25 % 
uporabljajo IKT

% 40 55

Delež učiteljev v 
SŠ, ki pri pouku,
več kot 25 % 
uporabljajo IKT

% 51 65



Kazalniki učinkov razvoja e-storitev in e-
vsebin

Kazalnik Merska 
enota

Začetna vrednost
Leto 2014

Status 
2018

Ciljna vrednost
Leto 2023

Število novih e-storitev Število 0 2 končani
2 v 

izdelavi
3 čakajo

7

Število novih e-vsebin Število 0 12 
končanih
3 čakajo

15



Dosežki 2018 – WLAN JN
• Aktivna omrežna oprema SIO-2020; objava 9. 2. 2018; JN000802/2018-B01; EU 2018/S 030-064755      

• Sklop 1: Smart Com d.o.o., Juniper EX2300 - 5 različnih
• Sklop 2: Smart Com d.o.o., Juniper SRX 300 
• Sklop 3: Iskra d.d, Fortinet  FortiAP 

• Pasivna infrastruktura WLAN SIO-2020; objava 5. 2. 2018; JN000664/2018-B01; EU 2018/S 025-052387

• Ponudniki po sklopih, v oklepaju število VIZ v posameznem sklopu
• sklop 1 (165): Telekom Slovenije - GVO (Koroška + Savinjska regija); 
• sklop 2 (156): Advant (Goriška + Obalno kraška + Primorsko-notranjska regija);
• sklop 3 (202): Telekom Slovenije - Comtron (Podravska + Pomurska regija);
• sklop 4 (137): Unistar (Jugovzhodna Slovenija + Posavska + Zasavska regija);
• sklop 5 (123): Telekom Slovenije - SRC (Osrednjeslovenska I);
• sklop 6 (168): FMC (Osrednjeslovenska II + Gorenjska);

• Pasivna infrastruktura 2 WLAN SIO-2020; objava 21.12.2018; JN008764/2018-B01; EU 2018/S 247-
566886



Dosežki 2019 – WLAN JN
• Pasivna infrastruktura 2.1 WLAN SIO-2020; konkurenčni postopek

• Izbrani ponudniki za sklop 1,2,3,5,6,

• Ponudniki po sklopih pasiva 2, v oklepaju število VIZ v posameznem sklopu
• sklop 1 (90): Telekom Slovenije - GVO - (Koroška + Savinjska regija); 
• sklop 2 (69): Advant (Goriška + Obalno kraška + Primorsko-notranjska regija);
• sklop 3 (95): Telekom Slovenije - Comtron (Podravska + Pomurska regija);
• sklop 4 (59): TBD (Jugovzhodna Slovenija + Posavska + Zasavska regija);
• sklop 5 (54): Telekom Slovenije - SRC (Osrednjeslovenska I);
• sklop 6 (74): Advant (Osrednjeslovenska II + Gorenjska);



WLAN - 2018 - statistika



WLAN - status 26. 3. 2019



WLAN - statistika 26. 3. 2019



WLAN – aktivna oprema



Anketa o zadovoljstvu VIZ z delovanjem WIFI 
- udeleženci

število VIZ 2018 134 33% 410
število pohval 77 57%
število kritik 61 46%
število VIZ, ki uporabljajo tudi staro WLAN omrežje 77 57%
število VIZ s težavami z omrežjem eduroam 65 49%
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Zadovoljstvo

zelo zadovoljni; 42%

zadovoljni; 47%

niti/niti; 5%

nezadovoljni; 4% zelo nezadovoljni; 
2%

Zadovoljstvo s procesom in izvedbo
4,2

zelo zadovoljni; 
35%

zadovoljni; 49%

niti/niti; 7%

nezadovoljni; 8% zelo nezadovoljni; 
1%

Zadovoljstvo z delovanjem omrežja eduroam
4,1

84% je zadovoljnih s pokritostjo z dostopovnimi točkami



Pozitivne izkušnje
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Negativne izkušnje
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WLAN-2020 - plan 2019

• Pasiva 1 (Sklop 1,3,5,6) – nadaljujejo po lanskem okvirnem sporazumu 
do porabe sredstev

• Pasiva 2 (Sklop 1,2,3,5,6) – počakamo na pravnomočnost odločitve in 
začnemo z deli v aprilu

• Pasiva 2 (Sklop 4) – ponoven postopek, vsaj mesec dni zamika 
začetka del



WLAN-2020 - plan 2019

• Informativni sestanki z izvajalci pred začetkom pasive 2 

• Plan za leto 2019 je 374 VIZ, trend zmanjševanja in premikov v leto 
2020 (od tega je 36 narejenih)

• Promocija WLAN-2020 konec leta - za leto 2020



WLAN-2020 - proces na VIZ 
• Podpis WLAN tripartitne pogodbe (EDO T24_0 …)

• Priprava načrta optimalnega omrežja (WIP IP)

• Izdelava projekta za izvedbo (WIP PZI)

• Podpis pogodb z izvajalcem (EDO aneks T24 …) in 
dobavitelji (EDO CPE T25, AP T26, SW T27) 

• Izvedba del

• Pregled del in podpis prevzemnega zapisnika (WIP 
PID in EDO T28)



Vrste upravičenih stroškov

• Oprema in druga neopredmetena osnovna sredstva

• Investicije v neopredmetena sredstva

• Davek na dodano vrednost



Oddaja zahtevkov za izplačilo

• Dokazila o dobavi
• dobavnica, tovorni list, enotna upravna listina, garancije certifikati, tehnične 

specifikacije, potrdila proizvajalcev

• Izjava o prejemu in namembnosti opreme

• Izjava o zagotovljenih sredstvih

• Račun

• Potrdilo o plačilu

• Fotografije



Potrdilo o upravičenosti do odbitka DDV

• Potrdilo finančnega urada, ali je VIZ kot davčni zavezanec v obdobju črpanja sredstev 
identificiran za namene DDV in namen, za katerega se potrdilo izdaja

• iz potrdila mora biti razvidno, kakšne dejavnosti opravlja in višina odbitnega deleža

• Oddaja zahtevka za izdajo potrdila 
• prek eDavkov, po pošti ali osebno 

• Potrdilo se doda kot priloga pogodbi SIO-2020
• pogodba o sofinanciranju na portalu EDO T08 …

• Prvič po podpisu pogodbe SIO-2020, potem vsakič na koncu finančnega leta 
• najkasneje v 15 dneh od nastanka spremembe
• začasni odbitni delež -> dejanski odbitni delež



Obveznosti VIZ
• 1. dostop do načrtov instalacij (če ti obstajajo) in njihovo uporabo

• 2. nemoten dostop do prostorov, v katerih se izvajajo dela (po urniku in predhodnem dogovoru) in 
ustrezna priprava prostora, proste lokacije za instalacijo opreme na z načrtom predvidenih mestih 
(umaknjeno pohištvo, odprta vrata ipd.)

• 3. končni uporabnik bo izvajalcu omogočil dostop do lokacije v urah, ki ne motijo šolskega procesa, 
tudi ponoči in med vikendi ter prazniki, če to izvajalec predlaga

• 4. dosegljivost pooblaščene osebe končnega uporabnika (v rednem delovnem času)

• 5. prostor za shranjevanje opreme in delovnega materiala (suho priročno skladišče z možnostjo 
lastnega zaklepanja)

• 6. ustrezno kvaliteto priključkov za priklop na električno omrežje, kjer ti priključki niso predmet te 
pogodbe.



Predviden urnik izvedbe 2019

• 4. 4. 2019 – 28. 6. 2019 - 1. tretjina
• Cilj: 30% zaključenih projektov, min 20%

• 28. 6. 2019 – 17. 9. 2019 - 2. tretjina
• Cilj: 70 % zaključenih projektov, min 60%

• 17. 9. 2019 – 30. 11. 2019 - 3. tretjina
• Cilj: 100 % zaključenih projektov
• 21. 9. 2019 – Končni rok za podpis WLAN pogodb z VIZ

• 30. 11. 2019 - Konec WLAN v letu 2019



Okviren urnik izvedbe 2020

• 1. 12. 2019 – 15. 3. 2020 - 1. polovica
• Cilj: 50 % zaključenih projektov, min 35%

• 15. 3. 2020 – 31. 8. 2020 - 2. polovica
• Cilj: 100% zaključenih projektov
• 22. 6. 2020 – Končni rok za podpis WLAN pogodb z VIZ-i



Dodatni javni razpis v aprilu
• Nakup interaktivnih zaslonov za 

matične VIZ
• Prednost imajo VIZ z več učenci

• Nakup dostopovnih točk za vse VIZ, ki 
so že končali z izvedbo
• WLAN-2020 sredstva, ki jih VIZ niso 

porabili v letu 2018



WIP & Automator

• WIP
• Prilagoditev na nov razpis
• Manjše spremembe glede na izkušnje 

• ANSO 
• Nadaljevanje razvoja „automatorja“
• Februar 2019 – skupni sestanek – definiran roadmap



IKT-2020 - 1. nakup



IKT-2020 - 2. nakup

ID Oznake vrstic
Ocenjena 
cena kosa

Končna cena 
kosa Količina Vsota od ZNESEK

20 Namizni računalnik Tip 1 500,00 €        525,82 €        1116 586.815,12 €       
21 Namizni računalnik Tip 2 660,00 €        578,28 €        1966 1.136.898,48 €    
22 Namizni računalnik Tip 3 800,00 €        911,47 €        0 -  €                  
23 Monitor Tip 1 150,00 €        152,50 €        975 148.687,50 €       
24 Monitor Tip 2 180,00 €        162,26 €        1298 210.613,48 €       
25 Prenosni računalnik Tip 1 560,00 €        599,02 €        558 334.253,16 €       
26 Prenosni računalnik Tip 2 680,00 €        719,80 €        1040 748.592,00 €       
27 Prenosni računalnik Tip 3 1.000,00 €     990,64 €        203 201.099,92 €       
28 Tablični računalnik Tip 1 (Windows) 320,00 €        319,95 €        283 90.545,85 €        
29 Tablični računalnik Tip 2 (Android) 300,00 €        275,72 €        412 113.596,64 €       
30 Tablični računalnik Tip 3 (iOS) 400,00 €        366,00 €        355 129.930,00 €       
31 Projektor Tip 1 450,00 €        462,26 €        908 419.732,08 €       
32 Širokokotni projektor Tip 2 650,00 €        570,96 €        348 198.694,08 €       

Skupna vsota 9462 4.319.458,31 €    



IKT-2020 – ponovitev sklopa 3 

• VIZ-i so prejeli računalnike z nedelujočim VGA izhodom na osnovni plošči (zaradi 
naknadno dodane grafične kartice)

• Sklop smo zavrnili in vrnili opremo, ki je bila že dobavljena

• Na ponovnem razpisu za sklop je Unistar ponovno najbolj ugoden ponudnik

• IKT tripartitne pogodbe so v podpisovanju. Dobava v maju. 312 kosov NR Tip 3.



Anketa IKT

• Po 1. nakupu smo izvedli anketo

• Glede na komentarje prilagajamo nove nakupe, 
dodajamo opremo

• Planirana je nova anketa za 2. dobavo v maju



IKT-2020 - 3.nakup

• Kosovnica na VIZ – februar 2019

• Objava JN – februar 2019

• Objava odločitve – 1. april 2019

• Oprema na VIZ – junij 2019



IKT-2020 - 4.nakup

• Kosovnica na VIZ – september 2019

• Objava JN – nabavila se bo oprema po OS za tretjo 
dobavo

• Oprema na VIZ – december 2019

• Valuta računa – januar 2020



E- storitve – plan 2019

• Dokončati izvedbo IdM

• Dokončati učilnice v oblaku
• Moodle je bil v 2018 nadgrajen na podprto verzijo 3.3
• Večina selitev starih Moodlov iz GVS je končana
• Še eno nadgradnjo planiramo v začetku 2019
• Sledi selitev določenih Moodlov, ki so imajo novejšo različico in čakajo na nadgradnjo Učilnic.

• JN za MM – odpiranje 2. 4. 2019



E-vsebine
 e-vsebina Leto izdelave Status 

1. Podpora izvajanju kolesarskih izpitov in 

tekmovanj »Varnost v prometu« 

Nov 2017 Končano, dodelave po potrebi 

2. 

E-učbeniki v SIO 

Nov 2018 Prenova portala je narejena, manjka povezava portala sio  

Katisom. Pod to vsebino se planira tudi vzdrževanje 

učbenikov 

3. Digitalne identitete Nov 2018 Končano 

4. 
Upravljanje omrežij na VIZ 

Nov 2017 -> Nov 

2019 

Zamik v leto 2019, čakamo WLAN izgradnjo 

5. Upravljanje brezžičnih omrežij Nov 2018 Izvedba delavnice Eduroam v novembru 2018. Končano 

6. Spletni VIZ Nov 2017 Končano 

7. Upravljanje multimedijskih vsebin Nov 2019 Vezano na MM 

8. Upravljanje spletne učilnice   Nov 2018 Končano 

9. Listovnik učitelja – Moj SIO Nov 2018 Končano 

10. 
Varna raba spletnih tehnologij / Varni e-učitelj 

Nov 2017 -> Nov 

2018 

Končano, dodelave po potrebi 

11. Mobilne naprave na VIZ Nov 2018 Končano 

12. Spletno anketiranje Nov 2017 Končano 

13. Iz šole v fotoaparat in v splet Nov 2019  

14. Vodenje in upravljanje VIZ Nov 2018 Končano 

15. Virtualni viri za podporo poučevanju in učenju Nov 2018 Končano 

 



Delavnica - Urejanje brezžičnih omrežij

• Predvidene so tri izvedbe

• Več o vsebini: https://izobrazevanje.sio.si/2019/02/26/upravljanje-
brezzicnih-omrezij/

• Delavnica je dostopna na: 
https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9736

https://izobrazevanje.sio.si/2019/02/26/upravljanje-brezzicnih-omrezij/
https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9736


SIO-2020
2. del predavanja o projektu WLAN-2020 v letu 2019 za VIZ

Milan Podbršček, Arnes
Marec 2019



Vsebina
● Kaj delamo
● Deležniki
● Način dela
● Roki za izvedbo
● Kaj nas uči zgodovina
● Zaključek



Kaj gradimo
● Visoko propustno brezžično omrežje
● AP min. 30 hkratnih pretokov videa visoke ločljivosti
● Centralizirano upravljanje in nadzor
● Dostop šolskih admin. prek spletnega vmesnika



L1 izvajalci
● 1 (Koroška, Savinjska) – Telekom / GVO
● 2 (Primorska) - Advant
● 3 (Podravska, Pomurska) – Telekom / Comtron
● 4 (Jugovzhodna, Posavska, Zasavska) - ponovni razpis
● 5 (Osrednjeslovenska) – Telekom / SRC
● 6 (Osrednjeslovenska, Gorenjska) - Advant



Dobavitelji
● Stikala, usmerjevalniki … - SmartCom
● Dostopovne točke – Iskra in Rezultanta



Svetovalci

• Naša podaljšana roka

• Vam v pomoč
• Tehnično
• Organizacijsko

• Nadzor izvajalcem



Način dela
● Podpis okvirnega sporazuma
● Ogled objekta
● Priprava IP
● Usklajevanje in PZI
● Podpis aneksa
● Začetek del, izvedba
● Priklop, testno obdobje
● Prevzem
● Podpis prevzemnega zapisnika



Idejni projekt IP
● Polna pokritost vseh učilnic
● Več AP za velike prostore
● Uprava, kabineti ni potrebna taka gostota
● 10 GB/s hrbtenica
● Povezava v Arnes omrežje
● Načrti stavbe, evakuacijski načrti



Projekt za izvedbo PZI

• Usklajeno z razpoložljivimi sredstvi

• Prioritete: 
• AP
• Hrbtenica
• Dvig hitrosti do TSP



Izvedba
● Priprava prostorov
● Skladišče materiala
● Prilagojeno učnemu procesu
● Spremembe usklajene
● Bodimo fleksibilni



Prevzem

• Dokumentacija
• Projekt izvedenih del PID
• Meritve
• Garancija (z zamikom)

• E- verzija v WIP



Rok za izvedbo 70 dni

• Začetek – zadnji podpis pogodbe

• Zaključek – oddaja popolnega PID v aplikaciji WIP

• Podaljšanje
• Višja sila
• Zahteva naročnika
• Naročnik/končni uporabnik ne izpolnjujeta pogojev

• Testiranje 2-5 dni

• Prevzem najkasneje 10 dni



Po enem letu

• Kdo je prevzel opremo

• Kje je oprema

• Čas za izvedbo



Komunikacija
● wlan-2020@arnes.si
● tel: 01 479 88 88
● Delavnice
● Posnetek

mailto:wlan-2020@arnes.si
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